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Tutkimustyö tehtiin YIT Rakennus Oyj:n pääkaupunkiseuduin asuinrakentamisen yksikölle.
Yksikkö tunnetaan nimellä ARK ja tarkennettuna tutkimustyö tehtiin yksikön hankinnalle.
Kaavoitus ja arkkitehtuuri pääkaupunkiseudulla ovat aiheuttaneet muutoksen pieliin tuettu-
jen parvekkeitten käyttöön. ARK päätti löytää uuden tavan rakentaa parvekkeensa tulevai-
suudessa.
Valmisparvekkeet ovat erittäin kiinnostava ratkaisu, mutta niistä on liian vähän tietoa. Tun-
nettuja valmistajia ei ollut kuin yksi tutkimustyön alussa. Lisäksi ei tiedetty, miten edetä
suunnittelussa, kun valmisparvekkeita käytetään.
Työn päätavoite oli selvittää, miten ohjata suunnittelua kun valmisparvekkeita käytetään.
Toinen tavoite oli löytää uusia valmisparvekevalmistajia. Työ rajattiin kerrostalojen uudis-
rakentamiseen.
Päästääkseen tavoitteisiin tutkittiin valmisparvekevalmistajia CM-Rakentajat ja LO-
Rakenne. Valmistajien lisäksi haastateltiin projektipäällikköä, hankintainsinöörejä, vastaa-
vaa mestaria, rakennesuunnittelijaa ja arkkitehtiä.
Lopputulos oli onnistunut, sillä tavoitteisiin päästiin. Selvitettiin, miten suunnittelussa ede-
tään jos käytetään valmisparvekkeita. Onnistuttiin löytämään kaksi uutta potentiaalista
yhteistyökumppania, joista yksi on Puolasta. Lisäksi selvitettiin reunaehtoja valmisparvek-
keille. Nämä auttavat ymmärtämään, mitä tuotteella voidaan toteuttaa.
Liitteinä löytyvät valmistajakohtaiset tuotekortit. Työn raportti sekä tuotekortit toimivat op-
paana projektijohdolle valmisparvekkeita käytettäessä. Lisäksi raportti on erinomainen
työkalu jatkotutkimuksia tehtäessä.
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The research was carried out for the residential construction unit of YIT Construction Ltd.
This unit operates in the Helsinki metropolitan area and is known under the name of ARK.
The research was commissioned by the unit’s procurement team.
The zoning and architectural demands of the Helsinki region, have caused problems for
constructing balconies. The traditional supporting made with columns doesn’t meet the
regions demands anymore. ARK decided to find out a new way to support its balconies in
the future.
Prefabricated balconies are a very interesting choice, except that very little is known about
them. In the beginning of the research, only one fabricator was known. On top of that,
there wasn’t enough information about how to proceed if prefabricated balconies were
used.
The main objective of the research was to find out the how to proceed with the planning
when using prefabricated balconies. The secondary objective was to find new fabricators
of the product. The research was limited to residential constructing.
To reach the goals, two fabricators, CM- Rakentajat and LO- Rakenne, were studied. Be-
sides interviewing the fabricators, a project manager, procurement engineers, a superin-
tendent, a structural engineer and an architect were interviewed.
The end result was a success since the targets were reached. How to proceed, when us-
ing prefabricated balconies was resolved. Two new fabricators were discovered, one of
which was from Poland. In addition boundaries were found for prefabricated balconies.
These will help to understand the possibilities within the product.
As a result, two proprietary product cards were attached. The cards and the report itself,
work as tools for project management when using prefabricated balconies.
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Lyhenteet ja selitykset
ARK YIT:n kerrostalot pääkaupunkiseutu yksikkö.
kN KiloNewton on, SI-järjestelmässä, voiman yksikkö. Yksi Newton painaa
noin 100g. 1 kN/m2 tarkoittaa noin 100 kg painoa neliömetriä kohden.
LVIS Lämpö-vesi-ilmastointi-sähkö. LVIS-linja voi olla esimerkiksi sähköputki
tai viemäriputki (kutsutaan myös nimellä viemärilinja).
LVI Kuten edellä mainittu mutta sähköistystä ei oteta huomioon. Lämpö-vesi-
ilmanvaihto. LVI-reitti on reitti mitä pitkin LVI-putket kulkevat.
Optimaalinen
Tarkoittaa parasta tai suotuisampaa vaihtoehtoa.
Perustajaurakointi
Perustajaurakointiliiketoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa rakennus-
liike suunnittelee, markkinoi, tuottaa ja myy asuntoja sekä liike- ja toimis-
totiloja siten, että ostaja saa hallintaoikeuden kyseessä oleviin tiloihin
hankkimalla omistukseensa kohdeyhtiöiden osakkeita. [20.]
Sandwich-elementti
Ulkoseinärakenne, joka muodostuu yleensä betoni (ei kuormia kantava) -
lämpöeriste-paksumpi betoni (kuormia kantava) osista liitettynä toisiinsa.
Suunnitteluprosessi
Miten suunnittelussa edetään. Mitä tehdään missäkin tilanteessa tai
suunnitteluvaiheessa.
Tarjouspyyntö
Pyydetään valmistajalta tarjous siitä, paljonko työ tulee maksamaan. Esi-
merkiksi kun tiedetään betonielementin mitat ja muut vaatimukset, kysy-
tään valmistajalta, mihin hintaan hän kykenee valmistamaan tuotteen.
Ulkoseinä Puhutaan asuinkerrostalon ulkoseinistä, jotka muodostavat kattorakentei-
den kanssa talon vaipan. Ulkoseinä voi kantaa kuormia ja samalla se
suojaa taloa säärasituksilta. Se myös toimii julkisivuna tai julkisivu kiinni-
tetään ulkokuoreen. Ulkokuori on ulkoseinän ulkoinen rakenne, jonka
päällä on ulkopinta, ellei ulkokuori toimi suoraan ulkopintana. Sisäkuori on
vastaavasti ulkoseinän sisin osa (yleensä kantava), jonka päälle tulee si-
säpintarakenteet.
11 Johdanto
YIT Rakennus Oy, jolle tutkimustyö tehdään, on osa YIT Oyj konsernia. YIT Rakennuk-
seen kuuluu asuinrakentamisen liiketoimintaryhmä (AR), joka vastaa koko Etelä-
Suomen asuinrakentamisesta YIT:llä. Liiketoimintaryhmä on jaettu useampaan yksik-
köön, joista suurin on ARK. Yksikön pää-asiallinen toiminta on asuinkerrostalojen uu-
disrakentaminen pääkaupunkiseudulla. Näihin kerrostaloihin kuuluvat yleensä asunto-
kohtaiset parvekkeet. Tutkimustyö tehdään ARK:n hankintaprosessille.
Kaavoitus tänä päivänä aiheuttaa pääkaupunkiseudulla sen, että parkkipaikat sijoittuvat
osittain kerrostalon alle. Näin ollen, pilareihin tuetut parvekkeet eivät ole riittävän toimi-
va ratkaisu, sillä pilarit tukeutuvat kanteen jonka alla on autohalli. Lisäksi parvekkeiden
sijoittelu nauhamaisesti pilareihin tuettuna, ei sovi nyky-ajan arkkitehtuurille. Parempi
vaihtoehto on kerrostalon runkoon kiinnitetyt parvekkeet, joita saadaan valmiina teräs-
elementteinä. Nämä elementit eivät tukeudu pilareille ja niiden sijoittelu julkisivussa on
vapaampaa. [1, 2, 3.]
Valmisparvekkeista ja -valmistajista on liian vähän tietoa. Ei tiedetä, miten suunnitte-
lussa on edettävä, jos valmisparvekkeita käytetään. Lisäksi tuotteen hintaan liittyvät
asiat ovat epäselviä. Valmisparvekkeitten hinta saattaa nousta projektin edetessä, jos
suunnitelmiin joudutaan tekemään muokkauksia. Näitä tulee varmasti, jos ei heti alusta
lähtien oteta riittävästi asioita huomioon. [1, 2, 3.]
Näistä syistä ARK:n hankinta on aloittanut tutkimustyön, jonka tarkoitus on selvittää,
miten tuote saataisiin sopimaan paremmin YIT:n perustajaurakointiin.
Tutkimus suoritetaan asuinkerrostalorakentamisen kannalta. Tuote, jota tutkitaan, on
valmisparveke-elementti, joka koostuu yleensä teräsbetonilaatasta ja teräsosista.  Tuo-
tetta kutsutaan tässä tutkimustyössä usein teräsparvekkeeksi tai valmisparvekkeeksi.
Betonilaattaa ympäröi näissä parvekkeissa, yleensä, teräsrunko. Parvekekaiteet ovat
terästä tai alumiinia. Valmisparvekekokonaisuuteen kuuluvat parvekelaatta, parveke-
kaiteet, parvekelasitukset ja tarvittaessa katto-elementti.
2Tutkimusaineistona käytetään internetaineistoa ja YIT:n omia asiakirjoja. Suurin rooli
tutkimustyössä on haastatteluilla, joita käydään etenkin valmistajien edustajien sekä
YIT:n hankintaryhmäläisten kanssa.




Tänä päivänä pääkaupunkiseudulla parvekkeet ovat tärkeä osa asuntorakentamista.
Suurin osa uusista rakennetuista huoneistoista sisältää oman parvekkeen jo kaavan
määräämänä.
Parvekkeen rakentamistapoja on useita. Periaatteessa tarkoitus on rakentaa teräsbe-
tonilaatta jota ympäröivät kaiteet ja mahdollinen suojarakenne. Suojarakenne, joka
estää sadetta tai lunta pääsemästä parvekkeeseen voi olla parvekelasitus, kattoraken-
ne, ylemmän kerroksen parvekelaatta tai joidenkin näiden yhdistelmä. [8.]
Yksi yleisimmin käytetyistä tavoista kannattaa parvekkeita, on pitkään ollut itsekantava
parveketorni. Tässä tapauksessa parvekkeet tukeutuvat pilareihin tai pieliseiniin, jotka
ylettyvät maahan, jonne ne myös siirtävät kuormat. Toinen yleinen tapa on ulokeparve-
ke, jossa parvekelaatta tuetaan esimerkiksi välipohjan ontelolaattaan, joka välittää
kuormat eteenpäin. Kolmas yleinen tapa on ripustaa parveke kantavasta julkisivusta.
Kannatus tapahtuu vetotangoilla (jotka ovat kiinni parvekelaatassa ja julkisivussa) tai
pieliseinillä jotka siirtävät kuormat parvekkeelta julkisivulle. Kuvasta 1 näkee, miltä nä-
mä eri ratkaisut voivat näyttää. [8.]
3Kuva 1. Kuvassa näkyy yleisimmät parvekekannatusratkaisut. [8, s. 3.]
2.2 Valmisparvekejärjestelmät
Valmisparvekejärjestelmien idea on helppo ja nopea asennus, sillä elementit on koottu
valmiiksi tehtaalla (kuva 2). Parvekkeen tullessa työmaalle, siihen on jo asennettu kai-
teet ja lasitukset (tulevat mukaan valmistajista riippuen). Ei tarvitse muuta kuin nostaa
elementti paikoilleen. Ratkaisusta riippuen, yhdessä päivässä niitä voidaan asentaa
jopa useampia. Asennus onnistuu myös rungon pystyttämisen jälkeen. Parvekelaattoja
ei myöskään tarvitse tukea betonin kuivumisen ajaksi. Eli ei synny häiriöitä rungon pys-
tyttämisen ajan. Runkotyöt sujuvat näin helpommin. Kiinnikkeet, joihin parvekkeet kiin-
nitetään lopuksi, on kuitenkin asennettava runkotöiden aikana tai elementteihin ele-
menttitehtaalla. [5, 7.]
4Kuva 2. Kuvasta näkyy miten CM-Rakentajat valmistavat ”avaimet käteen” ratkaisuja parvek-
keille. Parvekkeet tulevat työmaalle kaiteineen ja lasituksineen, pyydettäessä. [9.]
Valmisparvekkeet ovat valmistajien vakioituja ratkaisuja, jotka sopivat käytettäväksi
sekä uudisrakentamiseen että korjausrakentamiseen. Tämä tarkoittaa, että rakennerat-
kaisut ovat hyväksi todettuja ja vakioituja. Kriteerit, jotka edellyttävät näiden ratkaisujen
käytön ovat jo määriteltyjä. Näitä ratkaisuja on mahdollista saada niin sanottuina koko-
naistoimituksina, joissa valmistaja hoitaa suunnittelun, elementtien valmistuksen, tuot-
teen koonnin sekä asennustyöt. [5, 8.]
5Valmisparvekkeen toiminta perustuu samaan kuin ripustetussa tai ulokkeellisessa par-
vekkeessa. Eli kuormat siirretään suoraan kerrostalon kantavaan runkoon. Valmispar-
veke on yleensä ripustettu parveke.
2.3 Syitä valmisteräsparvekkeen käyttöön
2.3.1 Kaavoitus
Pääkaupunkiseudulla kaavoitus johtaa siihen, ettei itsekantavien parvekkeiden raken-
taminen enää onnistu [1, 2, 3]. Itsekantavat pieliin tai pilareihin tuetut parveketornit on
aina sijoitettava pystysuoraan linjaan. Arkkitehdit ja kaavat määrittävät usein, etteivät
parvekkeet saisi olla pystysuorassa linjassa, vaan sijoittelun on oltava vapaampaa [6].
Kaavoitus edellyttää myös usein tietyn määrän parkkipaikkoja asuinkerrostaloille. Park-
kipaikat sijoitetaan usein maanalaisiin parkkihalleihin. Näin ei viedä ylimääräistä tilaa
kalliista tontista. Raskaat parveketornit tukeutuvat pihakanteen, jonka alla on parkkihal-
li. Erittäin kalliita parkkipaikkoja on uhrattava tukirakenteiden tieltä. [1, 2, 3.]
Ripustetut parvekkeet eivät tukeudu samalla tavalla pihakanteen kuin parveketornit
vaan ne tukeutuvat suoraan rakennuksen runkoon. Parkkipaikkoja ei tarvitse näin ollen
uhrata. Ripustettujen parvekkeiden sijoittelu on vapaampaa sillä niillä on omat yksilölli-
set tukirakenteensa. Tämä mahdollistaa monipuolisempia arkkitehtuurisia ratkaisuja.
Lisäksi, ilman tukipilareita tai pieliseiniä, parvekkeiden alle jää vapaata tilaa, eli kerros-
talo voidaan sijoittaa tontin rajaan [6].
2.3.2 Vapaa sijoittelu
Arkkitehtuurin kannalta on parempi jos parvekkeita voidaan sijoittaa vapaasti jul-
kisivuun (kuva 3). Kuvasta näkee, miten vasemmanpuoleiset kolme valmisparveketta
ovat vapaammin sijoitettuina kuin oikealta ja alta löytyvät parvekkeet. Valmistajien mu-
kaan näitä valmisparvekkeita on mahdollista saada isompina. Mitat voivat mennä jopa
3 metriä syväksi ja 5 metriä leveäksi [5].
6Kuva 3. Kuva Asunto Oy Helsingin Töölön Oscarin:n julkisivusta. Tässä SRV:n kohteessa on
käytetty CM-Rakentajien valmisparvekejärjestelmää. [9.]
2.3.3 Kevyempi rakenne
Valmisparvekejärjestelmissä, käytetään usein kuitubetonia tai kevytbetonia. Molemmat
ovat yleisesti käytettyä teräsbetonia kevyempiä [10, 11]. Parvekelaatan ollessa kevy-
empi, ei tarvitse siirtää niin suurta kuormaa runkoon. Jotkin valmisparvekkeet saadaan
kannatettua pelkällä 150 millimetriä paksulla sisäkuorella niiden keveydestä johtuen [5,
12]. Esimerkiksi LO-Rakenteen FRAME-parvekemallin (kuva 4) laatta painaa, puuriti-
löillä, vain 1 kN/m2 eli noin 100 kg neliömetrille.
7Kuva 4. LO-Rakenteen FRAME-parveke. [11, 17.]
2.3.4 Asennuksen helppous
Valmisparveke, joka ripustetaan vetotangolla, tarvitsee kaksi erilaista kiinnitystä run-
koon. On asennettava kiinnike, johon kiinnitetään vetotanko sekä esimerkiksi palkki
johon parvekelaatta kiinnitetään. Rungon valmistuttua, valmiit parvekkeet nostetaan
paikoilleen ja kiinnitetään jo valmiiksi asennettuihin kiinnikkeisiin. Asennustyö on nope-
aa ja oikein suoritettuna helpompaa, kuin esimerkiksi pielielementein tuettu parveke.
Jotta asennustyöt kokonaisuudessaan olisivat oikein suoritettuja, on varmistettava, että
suunnittelussa otetaan kaikki tarpeellinen huomioon.
Asennustyötä helpottavat myös mahdollisuus saada parvekkeitten kanssa kaiteet ja
lasitukset valmiiksi asennettuina (kuva 5). Kattorakenteet tulevat myös mukana. Kaiteet
ja lasitukset tulevat samalta valmistajalta kuin parvekelaatta ja muut rakenteet. Osa
valmistajista on kuitenkin sitä mieltä, että on taloudellisesti kannattavampaa hankkia
kaiteet ja lasitukset muulta valmistajalta [12].
8Kuva 5. Kuvassa esimerkki siitä, miltä voi näyttää parveke, jossa kaikki osat ovat valmiiksi
asennettuja. Valmisparveke tässä kohteessa on CM-Rakentajilta. [9.]
3 Tutkimustyön lähtökohdat
Valmisteräsparvekkeet ovat hyvä ratkaisu tämän päivän asuntorakentamiseen. Ratkai-
su sopii kaavoitukseen ja on oikein toteutettuna kustannustehokas. Arkkitehtoniset rat-
kaisut ovat myös monipuolisemmat valmisteräsparvekkeilla. Tuotteelle on tulevaisuu-
dessa paljon kysyntää [1, 2, 3, 5]. ARK:lle paras ratkaisu, millä parvekkeita toteutetaan,
on tähän asti ollut pielillä tuetut parvekkeet. Kaavoitus ja arkkitehtuuri johtavat tietyissä
tapauksissa kuitenkin siihen, että ARK:n on pakko käyttää ripustettuja tai ulokkeellisia
parvekkeita.
93.1 Haasteet
Suurin haaste on liian vähäinen tieto. Tuotteen vaatimista toimenpiteistä ei olla riittävän
selvillä. Aina kun päätetään käyttää valmisparvekkeita, joudutaan suunnittelu aloitta-
maan avain alusta. Tuote ei ole tyypitetty, jolloin sen käytön vaatimat toimenpiteet olisi-
vat jo valmiiksi tiedossa:
· Ei tiedetä, mitä kuormia valmisparveke aiheuttaa julkisivuun
· Ei tiedetä, miten valmisparvekkeen kiinnitys osat voivat vaikuttaa LVIS-reitteihin
· Tuotteen kappalehinta on epäselvä
· Erilaiset mitat, mitä voidaan käyttää valmisparvekkeilla, ovat epäselvät.
Nämä tiedot tulevat valmistajalta mutta liian myöhään. Esimerkiksi, runko voi jo olla
mitoitettu, siinä vaiheessa kun parveketoimittajalta tulee tiedot kuormista. Mitoituksessa
saatetaan joutua turvautumaan olettamuksiin jotka voivat olla väärin.
Toinen haaste, on tuotevalmistajien vähäinen määrä. YIT:n ARK-yksikkö on käyttänyt
vain yhtä valmistajaa ja siitä koituu ongelmia:
· Alalla ei ole kilpailua eli vaihtoehdot jäävät vähäisiksi
· Toiminnassa on ollut laadullisia ongelmia
· Jos valmistaja joutuu konkurssiin, ei ole korvaavaa ratkaisua, sillä he ovat aino-
at jotka valmistavat tätä tuotetta
· Tilaaja voi joutua toimimaan valmistajan ehdoilla. [1, 2, 3, 7.]
ARK:lle ratkaisu on sen verran uusi, ettei aikaisempia kokemuksia ole riittävästi. Suun-
nitteluprosessia on sovitettava paremmin YIT:n toimintatapoihin ja asuinrakentamiseen.
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3.2 As Oy Helsingin Teräs Esimerkkinä
ARK:n kohteessa, Asunto Osakeyhtiö Helsingin Teräs (kuva 6), on käytetty valmiste-
räsparvekkeita. Parvekelaatat olivat noin 6 metriä leveitä, joka on kokona suurempi
kuin parvekelaatat yleensä ARK:lla (3 - 4,5 metriä leveitä yleensä) [6].
Suurimmat haasteet tuottivat valmisparvekkeen kiinnikkeet. Ne eivät yksin kestäneet
niin suuren parvekkeen kuormia, joten ne vaativat lisävahvistuksia. Teräkset valettiin
kantavaan välipohjaan ottamaan osan kuormista vastaan [7]. Tilanne olisi pitänyt selvit-
tää jo suunnitteluvaiheessa, jotta lisävahvistukset olisi voitu lisätä samalla kun kiinnik-
keet asennettiin. Lisäksi suunnittelussa ei otettu huomioon, että sandwich-elementeistä
olisi eristekerros leikattava pois kannattimien edestä [5, 7].
Kuva 6. Taiteilijan näkemys kohteesta Asunto Osakeyhtiö Helsingin Teräs. Kuvasta näkee,
miten julkisivuun on suunniteltu käytettävän valmisteräsparvekkeita. [14.]
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3.3 Tutkimustyön tavoitteet
Pääasiallinen tavoite tutkimustyössä on selvittää, onko suunnitteluratkaisu mahdollista
tuotteistaa. Eli onko mahdollista saada suunnitteluprosessi samanlaiseksi valmistajasta
riippumatta, valmisparvekkeita käytettäessä. Jos selviää, että suunnitteluprosessit ovat
eri valmistajilla liikaa toisistaan poikkeavia, selvitetään suunnitteluprosessi. Eli selvite-
tään mitä suunnittelussa on huomioitava kun käytetään valmisparvekkeita.
Toinen tavoite on selvittää eri valmistajien asettamat reunaehdot. ARK:n on tiedettävä
mitkä ovat maksimaaliset mitat parvekelaatoille. On myös selvitettävä, mitkä ovat opti-
maalisen kokoiset parvekelaatat kustannusmielessä.
Kolmas tavoite on selvittää, onko markkinoilla muita valmisparvekevalmistajia joita
ARK voi hyödyntää. Valmistajia etsitään kotimaasta ja Puolasta. Hankinta Puolassa
toteutetaan YIT:n paikallisia kontakteja hyödyntämällä.
Lopputulos on käyttöopas ARK:lle, josta selviää, mitä on otettava huomioon jos halu-
taan käyttää valmisparvekkeita tuotannossa. Lisäksi oppaasta löytyy valmistajien tuot-
teille reunaehdot. Käyttöopas ei ole erillinen teos vaan tämä tutkimustyön loppuraportti
itse. Liitteenä ovat valmistajakohtaiset tuotekortit, joista selviää tärkeimmät asiat.
4 Suunnittelu
Tutkimustyön alussa on selvitetty, että valmisparvekevalmistajia löytyy kotimaasta kak-
si kappaletta: CM-Rakentajat ja LO-Rakenne. Valmistajien yhteyshenkilöiden kanssa
on käyty useita sähköpostikeskusteluja ja muutamia haastatteluja. Haastateltuina ovat
olleet CM-Rakentajien toimitusjohtaja Markku Katajisto ja LO-Rakenteen myyntijohtaja
Martti Karimies.
4.1 Suunnitteluratkaisun tuotteistaminen
Jotta suunnitteluratkaisu, joka liittyy valmisparvekejärjestelmiin, saataisiin tyypitettyä,
toimintoja ja ratkaisuja olisi vakioitava. Valmisparvekkeen liitos kantavaan runkoon ja
mittavaihtoehdot parvekelaatalle eivät saisi olla liian eroavat valmistajasta riippuen.
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Tutkimustyön aikana on selvinnyt että LO-Rakenteen ja CM-Rakentajien tuotteet ovat
liian erilaisia, jotta suunnittelu saataisiin tyypitettyä [5, 12, 22]. Valmistajilta ei saada
riittävästi liitosdetaljeita jotta niitä voitaisiin edes verrata toisiinsa. Lisäksi valmistajat
joutuvat usein suunnittelemaan liitokset kohdekohtaisesti [5, 12, 22]. Eli suunnittelua ei
voida tyypittää niin, että se etenee samalla tavalla, kohteesta ja valmistajasta riippu-
matta.
4.2 Suunnittelussa huomioitavaa
Tietoja on saatu haastattelemalla valmistajia, arkkitehtia, rakennesuunnittelijaa ja YIT:n
henkilöstöä (projekti-insinööri, vastaava mestari ja hankintainsinööri). Näiden tietojen
perusteella on noussut esille tärkeimpiä asioita, mitä valmisparvekkeiden käytössä on
otettava huomioon.
Kun kerrostalon runkoa lähdetään suunnittelemaan, se minkälaista parvekeratkaisua
käytetään, vaikuttaa erityisesti vaipan suunnitteluun. Rakennuksen vaipalla tarkoitetaan
ulkoseiniä ja yläpohjaa.
4.2.1 Parvekelaatan koko
Parvekelaatan koko on tiedettävä hyvissä ajoin. Laatan ollessa riittävän suuri, kiinnik-
keet joilla parveke liitetään runkoon, muuttuvat [5, 12]. Teräskiinnikkeitten profiilien koot
kasvavat suuremmiksi ja ne vaativat enemmän tilaa rakenteiden sisällä. Kiinnikkeitten
sijainti voi myös riippua laatan koosta, jolloin varausten sijainti ulkokuoressa muuttuu.
Varauksilla tarkoitetaan reikiä ulkokuoressa, jonka lävitse parvekekannattimet mene-
vät.
Laatan koko on myös oltava tiedossa hyvissä ajoin, jotta voidaan varmistaa, onko se
valmistajalle mahdollista toteuttaa. Jos kuorma on liian suuri, kiinnikkeitä voidaan jou-
tua vahvistamaan. Näin ollen ei voida tyytyä vakioratkaisuihin. Esimerkiksi Helsingin
Teräs -kohteessa, kiinnikkeitä jouduttiin vahvistamaan. Lopuksi, parvekelaatan koko,
määrittää kuormat kerrostalon runkoon.
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4.2.2 Kuormat
On tiedettävä, kuinka paljon parvekkeesta siirtyy leikkausvoimaa ja vetoa kantavaan
runkoon. Leikkausvoima otetaan yleensä vastaan ulkoseinän kantavalla sisäkuorella.
Sisäkuori puolestaan siirtää leikkauskuorman suoraan alaspäin maapohjaan. Vetovoi-
ma otetaan vastaan vetotangoilla. Vetotangot voidaan kiinnittää sisäkuoreen joka ottaa
vetokuorman vastaan. Toinen vaihtoehto on viedä ankkurointi välipohjaan saakka, joka
siirtää kuormat edelleen rakennuksen jäykistävään järjestelmään. Tätä kautta kuorma
päätyy taas maapohjaan. [16.]
Leikkausvoiman ollessa riittävän pieni, sisäkuoren paksuudeksi riittää 150 millimetriä
[5, 12]. Jos sisäkuori on liian pieni, sitä voidaan vahvistaa kiinnikkeen kohdalla (kuva 7)
[12].
Kuva 7. 80 mm paksua sisäkuorta on jouduttu vahvistamaan 150 mm paksuksi parvekkeen
kiinnikkeen kohdalla. Kiinnikettä ei näy kuvassa. Vahvistus näkyy oikeassa yläkulmassa.
[12.]
Vetovoima voidaan ottaa sisäkuorella vastaan. Kuorman ollessa liian suuri, joudutaan
ottamaan kuorma vastaan välipohjalla. Tämä onnistuu esimerkiksi, kiinnittämällä harja-
teräkset valmisparvekkeen kiinnikkeisiin, jotka ovat sisäkuoressa. Ontelolaatasta voi-
daan poistaa kappale jonne teräkset tulevat kiinnikkeistä. Teräkset valetaan betonilla
umpeen jolloin kuorma saadaan siirrettyä, kiinnikkeen terästen kautta, välipohjaan (ku-
va 8). Kuorilaattaa voidaan myös hyödyntää ontelolaatan sijaan. Kuorilaatta toimii
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muottina, jonne teräkset viedään kiinnikkeiltä. Lopuksi kuorilaatta teräksineen valetaan
umpeen.
Kuva 8. Ontelolaatta ja parvekkeen välinen liitos. Harjaterästä ympäröi valettu betoni. Harjate-
räs yltää tässä kuvassa suoraan parvekelaatasta välipohjaan. [23.]
4.2.3 LVIS-reitit
Valmisparvekkeet kiinnitetään runkoon kiinnikkeillä, jotka voidaan viedä kantavaan
välipohjaan saakka. On varmistettava, ettei kiinnikkeitten tiellä ole mitään ylimääräistä.
Esimerkiksi ilmanvaihto- ja vesiputkien reitit eivät saa olla suunniteltu siten, että ne
törmäävät parvekkeen tukirakenteiden kanssa [5,6]. Jos näin on, ja se huomataan liian
myöhään, LVI-reittien uudelleenohjaus voi olla erittäin kallista, varsinkin jos putket ovat
jo asennettuina. Vaihtoehtoisesti joudutaan vaihtamaan parvekkeen tukirakenteiden
sijaintia ja myöhäisessä vaiheessa tämäkin voi olla kallista.
Reittien tai muiden rakenteiden törmäykset, kiinnikkeitten kanssa, on tiedettävä hyvissä
ajoin. Näin muutokset voidaan tehdä varhaisessa vaiheessa, kun kustannukset pysyvät
alhaisina. Uusien suunnitelmien luominen ja laskeminen on halvempaa kuin valmiiden
rakenteiden purku, uuden kiireisen suunnittelun lisäksi.
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4.3 Tarjouspyynnön teko
Usein tarjouspyyntö tehdään siinä vaiheessa kun runko on jo suunniteltu [6]. Tässä
vaiheessa tiedetään, minkälaiset parvekkeet halutaan ja minkälaisiin kiinnityksiin on
varauduttu. Normaalisti kohteesta pyydetään ensimmäiset korjaukset, kun kohteen
suunnitelmat ovat valmiina. Näin on mahdollista tehdä, kun tiedetään, minkä kokoisia
parvekkeita valmistajat kykenevät toteuttamaan ja osataan arvioida niistä aiheutuvat
kuormat sekä liitosdetaljit.
Kun valmistaja tekee tarjouksen, se voi joutua pyytämään muutoksia kohteen suunni-
telmiin, jotta nämä sopisivat heidän tuotteisiinsa [6]. Mitä useammin suunnitelmia jou-
dutaan muokkaamaan, sitä kalliimpaa siitä tulee. Lisäksi jos osa suunnitelmiin luoduis-
ta rakenteista ovat jo valmiita, muutosvaihtoehdot ovat vähäisempiä. Vaihtoehtoisesti
rakenteiden purkaminen ja sitä kautta muokkaaminen voi olla erittäin kallista.
Olisi hyvä tietää jo ennen suunnittelua, minkä valmistajan tuotteita käytetään ja miten
näihin tuotteisiin varaudutaan. Miten kyseisen tuotteen käyttö tulee vaikuttamaan
suunnitteluun. Näin voidaan välttyä jatkuvalta suunnitelmien muuttamisesta ja yhteen-
sovittamisesta. On tietysti riskialtista lyödä jo näin varhain käytettävä valmistaja luk-
koon. Jos valmistaja ei kykenekään, esimerkiksi taloudellisista tai tuotannollisista syis-
tä, toimittamaan tuotteita, vaihtoehtoisen valmistajan löytyminen voi olla vaikeaa. Näin
voi käydä jos kyseisen valmistajan tuote on vaatinut erikoisia ratkaisuja jotka eivät toimi
muitten tuotteiden kanssa. Tämä riski on kuitenkin olemassa, vaikka urakka sovittaisiin
myöhemminkin. Riittävä takuu on varmistettava kaupantekohetkellä.
Kerrostalon suunnittelu lähtee arkkitehdin suunnitelmien perusteella. Yksi mahdollisuus
voisi olla, kilpailuttaa parvekeurakka kohteen pääpiirustuksilla. Valmistaja voisi kertoa
mitä kuvassa näkyvän toteuttaminen tulisi maksamaan ja mitä suunnittelussa olisi
huomioitavaa. [22.]




YIT:n ARK-yksikkö tekee perustajaurakointia. Tämä tarkoittaa että YIT päättää, mitä
rakennetaan ja miten se rakennetaan. Arkkitehdille kerrotaan rajaehdot, joiden sisällä
hänen on pyrittävä pitämään oma suunnittelunsa. Näin ollen arkkitehdille on heti alussa
kerrottava, minkälaisia parvekkeita valmisparvekkeilla voidaan toteuttaa. Tämä tapah-
tuu siis jo ennen suunnittelua. Tästä syystä on parvekevalmistajien kanssa sovittava
etukäteen mitä ratkaisuja voidaan käyttää.
Projekti-insinöörien, suunnittelijoiden, työmaahenkilöstön ja hankinnan haastattelujen
jälkeen on selvitetty oikeanlaiset raamit mitkä YIT:ltä haluttaisiin ehdottaa parvekeval-
mistajille. Oikeanlainen koko parvekelaatalle olisi 4 metriä pitkä ja 2,4 metriä syvä [6].
Tämän kokoinen parveke on saanut joissain kohteissa hyvää palautetta asukkailta.
Yksi syy tyytyväisyyteen on riittävä tila pöydälle tuoleineen [6].
5.1 Parvekelaatan koko
Parvekelaatalle on määritettävä maksimikoko, joka voidaan toteuttaa ilman suurempia
hankaluuksia tai erikoisratkaisuja [2, 6, 15, 16]. Optimaalinen koko on hyvä arkkitehtuu-
rin kannalta, käyttömukavuuden kannalta sekä on helposti ja taloudellisesti toteutetta-
vissa. Valmistajien kanssa käytyjen haastattelujen perusteella, 2,4 metriä syvä ja 3 tai
4 metriä pitkä parveke, on hyvän kokoinen [5, 12].
YIT:n projektijohto sekä suunnittelija ja arkkitehti eri yrityksistä ovat myös samaa miel-
tä. Tosin joidenkin haastattelujen perusteella, olisi hyvä olla niin sanotusti pelivaraa.
Syvyytenä 2,4 metriä on hyvä ja sitä on helppo joustaa 2 metrin ja 2,5 metrin välillä [5,
12].
Pituussuunnassa 3 metriä voi olla liian vähän, erityisesti käyttömukavuudelle tai teras-
siparvekkeille [6, 15]. Tästä johtuen, on selvitettävä mitkä ovat maksimikoot mitä voi-
daan toteuttaa ja kuinka paljon pelivaraa on pituussuunnassa. Kuvasta 9 voidaan tode-
ta että 2,4 metriä syvään parvekkeeseen mahtuu suurempikin pöytä eikä pituutta tarvit-
sisi enempää kuin 3 metriä. Valitettavasti jos 3 metrin pituiseen parvekkeeseen asete-
taan iso pöytä, liikkumistila jää vähäiseksi.
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Kuva 9. Esimerkkejä erikokoisten parvekkeitten kalustettavuudesta. Mitoissa 1M vastaa 10
senttimetriä. Jos suurin parvekkeista jäisi 3 metriä pitkäksi (3,6 metrin sijasta) se olisi mel-
kein parvekeoven mitan verran pois tilasta. Tila voisi jäädä pieneksi isolle pöydälle. [8, s. 6.]
5.1.1 CM-Rakentajat
CM-Rakentajista on tarkempi kuvaus tutkimustyön seuraavassa luvussa.
Valmisparveke on mahdollista toteuttaa monipuolisilla mitoilla. Tavanomaisilla ratkai-
suilla jotka eivät vaadi erityistoimenpiteitä (kuten As Oy Helsingin Teräksen tapaukses-
sa), on mahdollisuus kiinnittää jopa 5 metriä pitkiä parvekelaattoja. Syvyys ulottuu tar-
vittaessa 2,8 metriin.
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YIT:lle sopiva, optimaalinen koko 2,4 metriä syvä ja 4 metriä pitkä, on siis toteutettavis-
sa. Sisäkuoren paksuudeksi riittää näissä ratkaisuissa 150 millimetriä. Tutkimustyön
liite 1 kertoo tarkemmin CM- Rakentajien parvekelaattojen reunaehdoista.
5.1.2 LO-Rakenne
LO-Rakenteesta on tarkempi kuvaus tutkimustyön seuraavassa luvussa.
LO-Rakenteen tuotteilla on mahdollista valmistaa jopa 7 metriä pitkiä parvekkeita. Näin
pitkissä parvekkeissa profiilien kokoa on kumminkin kasvatettava. Tavanomaisin rat-
kaisuin voidaan helposti luoda 5 metriä pitkiä parvekkeita. Sisäkuoren paksuudeksi
riittää näissä ratkaisuissa 150 millimetriä. Kiinnikkeitten kohdalla on myös mahdollisuus
vahvistaa sisäkuoren paksuutta, jos se on liian pieni (esimerkiksi 80 millimetriä paksu
sisäkuori).
Jos parvekelaatan pituutta vaihdetaan esimerkiksi 3 ja 5 metrin välillä, liitosdetaljit eivät
muutu. Laatan pituudessa löytyy siis hyvin joustovaraa hieman alle tai yli YIT:n optimi-
koon. Optimikoko YIT:lle on 4 metriä pitkä.
Parvekelaatan syvyys voi mennä jopa 2,6 metriin, jonka pitäisi, haastattelujen perus-
teella, olla riittävä suurimmassa osassa asuinrakentamisen kohteissa.
Tutkimustyön liite 2 kertoo tarkemmin LO-Rakenteen parvekelaattojen reunaehdoista.
5.2 Kaiteet ja lasitukset
Tammikuun 2014 lopussa, tuli YIT:n asuinrakentamisen hankintajohtajalta lisäpyyntö
tämän insinöörityön tutkimukselta. Tarkoitus olisi selvittää, mikä seuraavista on kustan-
nustehokkainta YIT:n asuinrakentamiselle:
· Tilataan kaikki parvekkeen osat (parvekelaatta, kaiteet ja parvekelasitukset)
samalta valmistajalta
· Tilataan valmisparveketuottajilta vain parvekelaatta ja tarvittaessa katto. Kaiteet
ja lasitukset sekä niiden asennus tilataan aliurakkana tutuilta valmistajilta.
19
5.2.1 CM-Rakentajat
Valmistajalta on kysytty onko tuote mahdollista pilkkoa osiin. Eli onko mahdollista saa-
da parvekelaatta kiinnikkeineen CM-Rakentajilta ja kaiteet sekä lasitukset eri valmista-
jalta. Lasitukset on mahdollista saada eri valmistajalta.
Kaikkien Suomessa toimivien valtakunnallisten parvekelasittajien järjestelmät so-
veltuvat kiinnitettäväksi CM-valmisparvekkeisiin [5].
Kaiteet tulevat aina CM-Rakentajilta eikä niitä valmistajan mukaan edes kannattaisi
hankkia muualta. Pää-asiallinen syy on CM-Rakentajien tuotteen periaate, jonka mu-
kaan kaikki pyritään saamaan samalta valmistajalta. Näin suunnittelu helpottuu eikä
tule ongelmia yhteensovittamisen kanssa. [5.]
5.2.2 LO-Rakenne
Tuote on mahdollista saada kaiteet ja lasitukset sekä mahdollinen katto-elementti
asennettuna. Parveke tuodaan näin ollen valmiina työmaalle.
Kaiteet sekä lasitukset ovat mahdollista, jopa suotavaa, hankkia eri valmistajalta. Par-
vekelaatta ja mahdollinen kattorakenne tuodaan valmiina työmaalle ja asennetaan pai-
kalleen. Lasitukset ja kaiteet asennetaan erikseen työmaalla. LO-Rakenteen edustajan
mukaan kaidevalmistajan valinta on vapaa, ainakin kotimaisten valmistajien osalta.
Sama koskee lasituksia. [12.]
5.3 Tyyppikuvat
Kun tiedetään, mitkä ovat valmisparvekkeen optimaaliset mitat, niistä olisi hyvä saada
tyyppikuvat. Esimerkiksi ARK:lle optimaalisen kokoinen 2,4 metriä syvä ja 4 metriä pit-
kä parveke. Tyyppikuva tästä rakenteesta esittäisi, minkälaisilla liitoksilla parveke kiin-
nitetään kerrostalon runkoon. Lisäksi kuvista selviäisivät kuormat mitkä valmisparveke
aiheuttaa. Näin jos tiedetään, että kerrostalokohteeseen halutaan tämänkaltaiset par-
vekkeet, kuvat ja tiedot ovat jo saatavilla, eikä tarvitse odottaa että ne tulevat valmista-
jalta [2].
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Valitettavasti valmistajat eivät aina voi suostua antamaan tyyppikuvia tuotteistaan. Syi-
tä voi olla monia, niihin ei oteta sen enempää kantaa tässä tutkimustyössä. Mahdolli-
suutta saada tyyppikuvat on kuitenkin syytä harkita uudestaan. Esimerkiksi siinä vai-
heessa kun valmistajan kanssa on tehty enemmän yhteistyötä, asian voisi nostaa uu-
destaan esille.
6 Valmisparvekevalmistajat
Tutkimustyössä on tutkittu kahta valmisparvekevalmistajaa: CM-Rakentajat ja LO-
Rakenne.
6.1 CM-Rakentajat
CM-Rakentajat yritysryhmä on aloittanut toimintansa vuonna 1990. Yritys valmistaa
valmisparvekkeita jotka perustuvat patentoituun teräsbetonilaattaan, jota kehystävät
ruostumattomat profiilit. [18.]
Kuva 10. Kuvassa on CM-Rakentajien valmisparveke, vetotangoilla ripustettuna ja kattoele-
mentti lisättynä. [19.]
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Kuvista 2, 3, 5 ja 10 näkyy CM-rakentajien valmisteräsparveke. Kuvissa parveke on
ripustettu vetotangoilla ja siihen on lisätty parvekelasitukset (paitsi kuva 10) sekä kat-
toelementti. Tuote on mahdollista saada myös ilman lasituksia ja kattoelementtiä.
CM-Rakentajien valmisparvekkeita varten, kiinnitetään kiinnikkeet rakennuksen run-
koon. kiinnikkeet mitoitetaan kohdekohtaisesti CM-Rakentajien omien suunnittelijoiden
toimesta. Parvekkeet tulevat valmiina kaiteineen ja lasituksineen työmaalle, jossa ne
nostetaan paikoilleen ja kiinnitetään kannattimiinsa. [5.]
6.1.1 Tuotteen ominaisuuksia
6.1.1.1 Asennuksen helppous
CM-Rakentajien valmisparvekkeen asennus, on erittäin nopeaa ja vaivatonta. Työ-
maalla ei tarvitse kuin asentaa kannattimet parvekkeille joihin kuuluu myös kiinnikkeet
vetotangoille. Seuraavaksi valmisparveke toimitetaan työmaalle ja nostetaan paikoil-
leen. Toiminta on nopeaa eikä vaadi hankalia asennus ja turvallisuustoimenpiteitä. Jäl-
kituentaa ei myöskään tarvita sillä parvekkeitten kannatusjärjestelmä on tässä vaihees-
sa valmis ottamaan kuormansa vastaan. Lisäksi asennusta varten ei tarvitse pystyttää
telineitä. Parvekkeet nostetaan paikalleen nosturia käyttämällä. Esimerkiksi perinteinen
ulokeparveke voidaan joutua asennuksen jälkeen kannattamaan väliaikaisin rakentein.
Syynä voi olla, ettei kiinnitys runkoon ole vielä valmis, sillä kuormaa siirtävien terästen
päälle on juuri valettu betonia, jotta mekanismi saadaan toimimaan. [18.]
6.1.1.2 Elinkaari
CM-valmisparvekkeiden kantavat runkorakenteet tehdään ruostumattomasta te-
räksestä ja kaiderakenteet ovat niin ikään valmistettu kokonaan ruostumattomista
materiaaleista kuten alumiinista, jolloin vältytään täysin korroosio-ongelmilta.
Elinkaariominaisuuksien merkityksen lisääntyessä, asialla tulee varmasti tulevina
vuosina olemaan entistä suurempi painoarvo [5.]
Edellä on lainattu CM-Rakentajat Oy:n toimitusjohtajan mielipide oman tuotteensa elin-
kaarikestävyydestä. Tänä päivänä parvekkeilla on tärkeää olla hyvä elinkaari. Mitä pi-
tempi elinkaari sitä pitempään tuote kestää ilman että se vaatii mitään suuria ja kalliita
korjaustoimenpiteitä. Ulkopuolisina rakenteina, parvekkeet ovat jatkuvasti säärasitusten
alaisina. Esimerkiksi perinteinen pielillä tuettu teräsbetoniparveke voi joutua säärasitus-
ten takia korjaukseen jopa kymmenen vuoden jälkeen. Syynä voi olla liian pieni betoni-
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peite kantavien terästen ympärillä, jolloin teräs pääse ruostumaan ja sen toiminta heik-
kenee.
CM-valmisparvekkeet omaavat tuotteen valmistajan mukaan pitkän elinkaaren. Kanta-
vat teräsosat ovat ruostumattomasta teräksestä tehtyjä. Kyseessä ei ole kuitenkaan
sinkittyjä teräsosia, jotka saattavat vaatia huoltoa kymmenien vuosien välein. [5.]
Käytetään esimerkkinä kaksi parvekeratkaisua. Molemmat on suunniteltu kestämään
50 vuotta.  Ensimmäinen on pielillä tuettu teräsbetoniparveke. Tämä ratkaisu on lähtö-
hinnaltaan halvin mutta vaatii huoltoa 15 vuoden välein, eli kolme huoltokertaa 50 vuo-
den käytön aikana. Toinen ratkaisu on valmisteräsparveke, joka kestää 50 vuotta ilman
että se tarvitsee mitään suuria huoltotoimenpiteitä. Lähtöhinta on kuitenkin kalliimpi
kuin ensimmäisellä ratkaisulla. Jos mietitään kokonaishintaa, eli paljonko tuote tulee
maksamaan koko 50 vuoden elinkaarensa aikana, on hyvin mahdollista että lähtöhin-
naltaan kalliimpi ratkaisu on lopuksi halvin. Ensimmäinen, lähtöhinnaltaan halvempi
ratkaisu saattaa olla kalliimpi, jos huomioidaan koko elinkaari. Lisäksi ensimmäinen
ratkaisu vaatii enemmän toimenpiteitä ja aiheuttaa enemmän vaivaa kuin valmisteräs-
parveke. Edellä lueteltu tapaus on fiktiivinen eikä perustu faktaan vaan pelkästään olet-
tamukseen. Jokainen voi kuitenkin omaa harkintakykyä käyttäen todeta, mikä on to-
dennäköisin lopputulos kyseisessä tilanteessa.
6.1.1.3 Teräsprofiilin salkopituus
Kun puhutaan YIT:n optimaalisesta parvekelaatan koosta, jossa laatan pituus on 4
metriä, vastaan voi tulla ongelma. CM-Rakentajien teräsparvekkeen laatan takaosa
kiinnitetään teräsprofiiliin, jonka salkopituus on 6 metriä. Eli jos valmistetaan 3 metriä
pitkiä parvekelaattoja, 6 metrin kappaleesta saadaan osat kahdelle parvekkeelle. Toisi-
naan jos laatan koko on 4 metriä, 6 metrin kappaleesta jää 2 metriä hukkaa. On epä-
varmaa että saadaanko ylimääräinen kappale käytettyä vai koituuko siitä lisäkustan-
nuksia. Tästä syystä YIT:lle optimaalinen 4 metriä pitkä parvekelaatta ei CM- Rakenta-
jien kanssa olekaan optimaalinen. Jos pysytään kuitenkin 3 metriä pitkissä parvekelaa-
toissa, ongelmaa ei tule.
Valmistajan mukaan hukasta koituvat kustannukset eivät kuitenkaan ole niin suuria että
ne olisivat mitoittavana tekijänä.  Eli kyseessä ei ole tärkeimpiä asioita mitä kustan-
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nusmielessä on otettava huomioon. On edelleen taloudellisesti järkevää valmistaa 4
metriä pitkä parveke.
6.2 LO-Rakenne Oy
LO-Rakenne valmistaa kevytparvekkeita. Yritys toimii Hämeenlinnasta käsin. Vuonna
2012 LO-Rakenne on tuonut markkinoille uuden tyyppisen parvekkeen joka toimii ulok-
keena, ripustettuna tai vapaasti tuettuna. Kyseessä on FRAME-parveke, jota tässä
tutkimustyössä on tutkittu. Valmistajalta löytyy myös Funkkis tai Producta -parvekkeet.
Nämä soveltuvat hyvin korjausrakentamiseen ja ovat kooltaan FRAME-parveketta pie-
nempiä. [21.]
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Kuva 11. Esimerkki siitä mitä LO-Rakenteen tuotteilla voidaan toteuttaa. [17.]
Kuvissa 4 ja 11 näkyy LO-Rakenteen FRAME-parveke. Kyseessä on jälkiasennettava
kevytparveke. Kiinnikkeet parvekkeelle asennetaan runkovaiheessa. Rungon valmistut-
tua valmisparvekkeet nostetaan ja kiinnitetään paikoilleen. Kiinnityksessä käytetään




Leikkausvoimaa vastaan ottavat pultit laitetaan paikoilleen kiinnikkeen asennuk-
sen yhteydessä. Niillä asemoidaan kiinnikkeen korkeus. FRAME-parvekkeen
kiinnitystapa sallii plus-miinus 20 mm toleranssit julkisivun vaaka- ja korkeus-
suuntaan sekä plus- miinus 25 mm syvyyssuuntaan. [12.]
Näin kertoo LO-Rakenteen myyntijohtaja Martti Karimies. Parvekkeet eivät vaadi väliai-
kaisia tukirakenteita kiinnityksen aikana. Parveke-elementit nostetaan paikoilleen nos-
turin avulla. [12.]
6.2.1.2 Materiaalien keveys
Suurimmat mitat ovat toteutettavissa kiinnitysprofiileilla jotka ovat siedettävän kokoisia.
Tämä johtuu parvekelaatan keveydestä. Kantavana rakenteena toimii betonilaatan si-
jasta teräsrunko, joka on ruostumaton. Laatta painaa lattian rakenteesta riippuen 1.0 –
2.0 kN/m². Parvekelaatta painaa siis 15 - 30 prosenttia betonisten parvekelaattojen
painosta. Lattian rakenteena voi toimia ohut kuitubetonilaatta tai terassilaudoitus. [21.]
Kuva 12. FRAME-parveke ohuella kuitubetonilaatalla. [12.]
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7 Kansainvälinen hankinta
Ulkomaisten markkinoiden tutkiminen aloitettiin ARK:n hankintajohtajan toiveesta. Tar-
koitus on ollut selvittää, löytyykö Suomen ulkopuolelta potentiaalisia yhteistyökumppa-
neita. Samalla saataisiin kokeiltua eri lähestymistapoja ulkomaisiin valmistajiin. Tutki-
mustyössä keskityttiin hankintaan Puolassa ja paikallinen YIT:n työntekijä Andrzej
Szmidt auttoi yhteydenotossa.
7.1 Lähestyminen
Valmistajia lähestyttiin kertomalla lyhyesti tutkimustyöstä ja siitä miten ARK etsii uusia
valmisparvekevalmistajia. Valmistajille tehtiin selväksi, että kyseessä on opiskelijan
tekemä insinöörityö. Aluksi lähestyttiin kuutta eri valmistajaa. Näistä valmistajista kolme
vastasivat.
Valitettavasti valmistajat eivät olleet ymmärtäneet, että kyseessä ei ollut tarjouspyyntö,
vaan tiedonhankinta, jolla kerätään pohjaa tulevaisuuden tarjouspyynnölle. Näin ollen
kaksi valmistajaa eivät enää vastanneet riittävän aktiivisesti kysymyksiin, jolloin niistä
päätettiin luopua.
Alusta lähtien olisi täytynyt pitää kysely mahdollisimman yksinkertaisena. Esimerkiksi
lähettämällä yksinkertaisesti arkkitehdin tai valmiin kohteen kuva valmistajalle, josta
näkyy valmisparvekkeita. Valmistajalta olisi voitu suoraan kysyä onko kuvassa näkyvi-
en parvekkeitten toteuttaminen heille mahdollista ja mitä se heiltä vaatisi. [2.]
Heille lähetettiin kuva siitä, mitä valmisparvekkeilla tarkoitetaan. Seuraavaksi he rupe-
sivat kysymään tietoja rakenteiden tyypeistä, parvekkeen mitoista, rungon detaljeista ja
muista teknisistä yksityiskohdista. Kun heille yritettiin vastata kysymyksiin, selostamalla
mitä rakenteiden tekniset ominaisuudet voisivat esimerkiksi olla, he pyysivät aina lisää
tarkennuksia ja virallista tietoa projektista. Projektia ei valitettavasti ollut, sillä kyseessä
ei ollut tarjouspyyntö. Eli valmistajalta olisi pitänyt kysyä mitä he itse vaativat ja tarvit-




Balkon-Tech oli lopulta ainoa suurempaa kiinnostusta osoittanut valmistaja. Kyseessä
on krakovalainen parvekevalmistaja, joka keskittyy sekä uudis- että
korjausrakentamiseen. Yhtiö on erittäin nuori, sillä se perustettiin vuonna 2010.
Perustajana toimi Robert Piwowar, jonka kanssa on oltu yhteydessä sähköpostitse.
Ripustetut parvekkeet sekä kemiallisten ankkureiden käyttö ovat yhtiön vahvinta
osaamista. [24, 25.]
Kuva 13. Esimerkki siitä miltä Balkon-Techin ripustettu parveke voi näyttää. [25.]
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7.3 Tietoa tuotteesta
Valmistajalta saatiin hyvää esitietoa tuotteesta. Ennen tarjouspyynnön lähettämistä
voidaan tarvita tuotteesta lisää tietoa.
7.3.1 Laatan mitat
Kuva 14. Kuvan perusteella YIT:n optimimitat ovat saavutettavissa valmistajan tuotteella. [25.]
Haastattelujen perusteella jäi epäselväksi, mitkä ovat optimaaliset mitat valmistajan
mielestä. Maksimaaliset mitat laatalle jäivät epäselväksi, sillä valmistaja tarvitsee sitä
varten lisää tietoa projektista. Yllä näkyvän kuvan perusteella voidaan kumminkin tode-
ta, että valmistaja kykenee valmistamaan kooltaan samanlaisia parvekkeita kuin Suo-
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malaiset valmistajat. Robert Piwowarin mukaan mittoja voidaan vielä kasvattaa mutta
suunnittelu vaatii enemmän tietoa projektista. [25.]
7.3.2 Yleistietoja
Parvekkeen kantavana rakenteena toimii teräsrunko, joka on ruostumattomista profii-
leista valmistettu. Rungon päälle tulee kevytbetonilaatta. Näin ollen rakenne on huo-
mattavasti kevyempi kuin perinteinen teräsbetonilaatta. [25.]
Komposiittimateriaalit joista parvekkeen lattia on valmistettu, kestävät ilmastorasituksia
ja UV-valon rasitteita [25].
Parvekkeen kiinnitys runkoon toimii nostamalla rakenne paikalleen ja kiinnittämällä
kemiallisin ankkuroin. Tukirakenteita ei tarvita asennuksen aikana. Valmisparveke voi-
daan tuoda työmaalle kaiteineen, lasituksineen ja mahdollisine kattorakenteineen. Eli
”avain-käteen” tyyppinen toimitus on mahdollista. [25.]
7.3.3 Kylmäsillan esto
Kuva 15. ”Perinteinen parveke” ja ”kevytparveke”. Kuvassa näkyvät parvekeratkaisujen erot,
kylmäsiltoja tarkasteltaessa. [25.]
Erittäin mielenkiintoinen ominaisuus valmisparvekkeessa, on sen kylmäsillan esto.
Valmistajan mukaan heidän kotimaassaan, Puolassa, ominaisuudesta ei ole suurta
hyötyä. Mutta Suomessa ominaisuus voisi olla mielenkiintoinen. [25.]
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Kylmäsiltaan vaikuttavia tekijöitä ei ole tutkittu tutkimustyössä. Niiden esto vaikuttaa
kuitenkin olevan tehokasta valmisparvekejärjestelmissä [2, 5, 12, 25]. Tästä syystä
asiaa olisi tutkittava tarkemmin jos siitä halutaan lisää tietoa.
Kylmäsillan esto perustuu siihen, että parvekelaatta on eristetty kannattimista. Näin ei
lämpökuorma pääse laatasta kiinnikkeisiin ja kiinnikkeistä ulkoseinärakenteisiin. Tätä
enempää tietoa kylmäsilloista valmisparvekkeissa ei ole tutkimustyössä saatu.
7.3.4 Selvitettävää
Parvekekaiteet ja lasitukset ovat ilmeisesti saatavilla muilta valmistajilta. Valmistaja
kysyi tietoja lasien paksuuksista mitä käytetään Suomessa. Valmistaja myös hankkii
kaiteensa erillisiltä valmistajilta. On kuitenkin selvitettävä toimivatko kotimaiset kaiteet
ja lasitukset Balkon-Tech-valmisparvekkeitten kanssa.
Viranomais-asiat jotka liittyvät kansainväliseen hankintaan on selvitettävä erikseen.
8 Johtopäätökset
Tutkimustyön tavoitteet saavutettiin. Saatiin selvitettyä, onnistuuko valmisparvekerat-
kaisujen tuotteistaminen. Selvisi, että se ei onnistu. Seuraavaksi selvitettiin, mitkä ovat
tärkeimmät asiat, mitkä suunnittelussa on otettava huomioon, jos käytetään valmispar-
vekkeita. Lopuksi kotimaasta löydettiin uusi varteenotettava valmistaja. Kansainvälisen
hankinnan kautta löydettiin myös valmistaja, jota kannattaa tukia lisää.
ARK yksiköllä oli ennen tutkimustyötä selvillä yksi valmisparvekevalmistaja ja siitäkin
erittäin vähäistä tietoa. Nyt valmistajia on kaksi ja tietoa on huomattavasti enemmän.
Lisäksi Puolasta löytyy mielenkiintoinen valmistaja, jonka omistajan kanssa ollaan hy-
vissä yhteyksissä.
Kokonaisuudessa voidaan sanoa, että tiedon hankinta ja uusien yhteistyökumppanei-
den etsintä on onnistunut.
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8.1 Miksi valmisparvekkeita kannattaa käyttää?
Nyt kun valmisparvekkeista on saatu lisää tietoa kerättyä, niiden käyttöä on syytä harki-
ta tulevaisuudessa. Verrattuna perinteiseen pieliin tuettuihin teräsbetoniparvekkeisiin,
nämä parvekkeet ovat kevyitä, niillä on pienempi kylmäsiltariski, asennus on helppoa ja
nopeaa, kaavoitus ja arkkitehtuuri eivät aiheuta ongelmia. Lisäksi mahdollisuus saada
tarjous valmistajalta, jo ennen kohteen työpiirustusten valmistamista, on erittäin mie-
lenkiintoinen [1, 2]. Valmisparvekkeista saadaan helposti sen kokoisia kuin ARK vaatii
kohteissaan. Reunaehdot löytyvät tuotekorteista.
8.2 Miten valmisparvekkeita käytetään?
Jos valmisparvekeratkaisuja halutaan käyttää, on erittäin tärkeää olla hyvin ajoissa
liikkeellä [2, 5, 12]. Tarjouspyyntö valmistajille, on lähetettävä heti kohteen pääpiirus-
tusten valmistuttua. Kun valmistaja on valittu, tarjouksien perusteella, rakenteet saa-
daan heti suunniteltua valmisparvekkeille sopivaksi. Tutkimustyön liitteenä ovat tuote-
kortit, joista selviää suunnittelussa huomioitavia asioita. Nämä samat asiat ovat tar-
kemmin selitetty neljännessä luvussa.
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Tarjouspyyntöön tarvitaan: Arkkitehdin kuvat (tarjouspyyntö ennen rungon suunnittelua)
Toteutus:
 2,4m*3mà hyvin toteutettavissa vakioratkaisuilla
 2,4m*4m à voi johtaa hukkamateriaaliin mutta niistä aiheutuvat kustan-
nukset eivät ole mitoittavia.
Suunnittelu:
 LVIS reitit eivät saa törmätä kantavien kiinnikkeiden kanssa
 Kiinnikkeet ylettyvät sisäkuoreen jonka paksuudeksi riittää 150 mm
 Ohuempi sisäkuori on mahdollista vahvistaa kiinnikkeiden kohdalla














Leveys 2- 5 m
Vakioratkaisuilla 2,8m




Vetokuorma à otetaan vetotangoilla vastaan à Vetotangot kiinni kan-
nattimeen à Kannatin ulottuu välipohjaan (erikoisratkaisu) tai sisäkuo-
reenà kuorma siirtyy välipohjaan tai sisäkuoreen
Leikkauskuorma à laatan takana oleva I profiili siirtää leikkausvoimat
sisäkuoreen.
Asennus:
 Kiinnikkeet asennetaan runkovaiheessa, parvekkeet nostetaan jälkivai-
heessa paikoilleen
 Kiinnikkeille varaukset joko elementtitehtaalla (pienempi vaiva työmaalle)
tai työmaalla (tarkempi jälki)




Tarjouspyyntöön tarvitaan: Arkkitehdin kuvat (tarjouspyyntö ennen rungon suunnittelua)
Toteutus:
 2,4m*3mà hyvin toteutettavissa vakioratkaisuilla
 2,4m*4mà hyvin toteutettavissa vakioratkaisuilla.
Suunnittelu:
 LVIS reitit eivät saa törmätä kantavien kiinnikkeiden kanssa
 Kiinnikkeet ylettyvät sisäkuoreen jonka paksuudeksi riittää 150 mm
 Ohuempi sisäkuori on mahdollista vahvistaa kiinnikkeiden kohdalla














Leveys 2- 5 m
Ei tarkennettu




Vetokuorma à vetopulteilla vastaan à vetopultit kiinni sisäkuoreen à
harjateräksillä kuorma välipohjaan
Leikkauskuormaà jälkiasennettavat kemialliset ankkurità kuorma siir-
retään sisäkuoreen.
Asennus:
 Vetoa ottavat pultit asennetaan elementtitehtaalla
 Puristusta tai leikkausta ottavat pultit asennetaan jälkeenpäin kemiallisin
ankkurein
 Parvekkeet nostetaan jälkivaiheessa paikoilleen
 Ei tuentaa asennuksen aikana tai jälkeen.
